

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО СПРАВОЧНИКА ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рабочая группа: представители профессиональных медицинских организаций "Национальная ассоциация медицинской информатики" и Ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы "Федерация лабораторной медицины", по инициативе ЦНИИОИЗ в рамках исполнения государственного заказа МЗ РФ

Дорожная карта

№	Наименование работ	Исполнители	Сроки	Результат работ
Подготовительные мероприятия				
	Создание информационной модели ФСЛИ	<Группа проектирования>	08.02.2016-09.03.2016	Информационная модель ФСЛИ
	Разработка понятийного аппарата ФСЛИ, согласование терминов и определений. Согласование основных разделов ФСЛИ по видам исследований.	<Эксперты ФЛМ>, <Группа проектирования>	04.03.2016 - 04.04.2016	Согласованный тезаурус ФСЛИ
	Согласование основных элементов информационной структуры ФСЛИ	<Эксперты ФЛМ>, <Группа проектирования>	04.03.2016-21.03.2016	Согласованная информационная структура ФСЛИ
Наполнение раздела ФСЛИ Гемостазиология (Коагулограмма)				
	Первичное наполнение раздела Гемостазиология ФСЛИ, в том числе, на основе предоставленных справочников лабораторных исследований	<Группа наполнения справочника>	09.03.2016-21.03.2016	Раздел ФСЛИ Гемостазиология, подготовленный для маппирования с кодами LOINC
	Маппирование лабораторных показателей с международным кодификатором LOINC	<Группа маппирования>	21.03.2016-04.04.2016	Подготовленный для доработки и согласования экспертами предметной области раздел ФСЛИ

Дорожная карта

№	Наименование работ	Исполнители	Сроки	Результат работ
	Сопоставление лабораторных показателей раздела с утвержденной номенклатурой медицинских услуг (НМУ)	<Группа маппирования>	04.04.2016-11.04.2016	Раздел ФСЛИ, сопоставленный с кодами номенклатуры медицинских услуг
	Проведение экспертной оценки справочника, в т.ч. кодов LOINC, НМУ, дополнение и коррекция раздела Гемостазиология ФСЛИ	<Эксперты ФЛМ>	11.04.2016-25.04.2016	Согласованный раздел Гемостазиология ФСЛИ
Наполнение раздела ФСЛИ Биохимия				
	Первичное наполнение раздела Гематология ФСЛИ, в том числе, на основе предоставленных справочников лабораторных исследований	<Группа наполнения справочника>	11.04.2016 - 22.04.2016	Раздел ФСЛИ Биохимия, подготовленный для маппирования с кодами LOINC
	Маппирование лабораторных показателей с международным кодификатором LOINC	<Группа маппирования>	22.04.2016 - 12.05.2016	Подготовленный для доработки и согласования экспертами предметной области раздел ФСЛИ
	Сопоставление лабораторных показателей раздела с утвержденной номенклатурой медицинских услуг	<Группа маппирования>	04.05.2016 - 16.05.2016	Раздел ФСЛИ, сопоставленный с кодами номенклатуры медицинских услуг
	Проведение экспертной оценки справочника, в т.ч. кодов LOINC, НМУ, дополнение и коррекция раздела Гематология ФСЛИ	<Эксперты ФЛМ>	16.05.2016 - 30.05.2016	Согласованный раздел Биохимия ФСЛИ
Наполнение раздела ФСЛИ Гематология				
	Первичное наполнение раздела Биохимия ФСЛИ, в том числе, на основе предоставленных справочников лабораторных исследований	<Группа наполнения справочника>	16.05.2016 - 27.05.2016	Раздел ФСЛИ Гематология, подготовленный для маппирования с кодами LOINC

Дорожная карта

№	Наименование работ	Исполнители	Сроки	Результат работ
	Маппирование лабораторных показателей с международным кодификатором LOINC	<Группа маппирования>	23.05.2016 - 02.06.2016	Подготовленный для доработки и согласования экспертами предметной области раздел ФСЛИ
	Сопоставление лабораторных показателей раздела с утвержденной номенклатурой медицинских услуг	<Группа маппирования>	02.06.2016 - 09.06.2016	Раздел ФСЛИ, сопоставленный с кодами номенклатуры медицинских услуг
	Проведение экспертной оценки справочника, в т.ч. кодов LOINC, НМУ, дополнение и коррекция раздела Биохимия ФСЛИ	<Эксперты ФЛМ>	09.06.2016 - 23.06.2016	Согласованный раздел Гематология ФСЛИ
Наполнение раздела ФСЛИ Химико-микроскопическое исследование				
	Первичное наполнение раздела Химико-микроскопическое исследование ФСЛИ, в том числе, на основе предоставленных справочников лабораторных исследований	<Группа наполнения справочника>	09.06.2016 - 20.06.2016	Раздел ФСЛИ Химико-микроскопическое исследование, подготовленный для маппирования с кодами LOINC
	Маппирование лабораторных показателей с международным кодификатором LOINC	<Группа маппирования>	20.06.2016 - 04.07.2016	Подготовленный для доработки и согласования экспертами предметной области раздел ФСЛИ
	Сопоставление лабораторных показателей раздела с утвержденной номенклатурой медицинских услуг	<Группа маппирования>	04.07.2016 - 11.07.2016	Раздел ФСЛИ, сопоставленный с кодами номенклатуры медицинских услуг
	Проведение экспертной оценки справочника, в т.ч. кодов LOINC, НМУ, дополнение и коррекция раздела Химико-микроскопическое исследование ФСЛИ	<Эксперты ФЛМ>	11.07.2016 - 25.07.2016	Согласованный раздел Химико-микроскопическое исследование ФСЛИ
Наполнение раздела ФСЛИ Иммунология				

Дорожная карта

№	Наименование работ	Исполнители	Сроки	Результат работ
	Первичное наполнение раздела Иммунология ФСЛИ, в том числе, на основе предоставленных справочников лабораторных исследований	<Группа наполнения справочника>	11.07.2016 - 25.07.2016	Раздел ФСЛИ Иммунология, подготовленный для маппирования с кодами LOINC
	Маппирование лабораторных показателей с международным кодификатором LOINC	<Группа маппирования>	25.07.2016 - 08.08.2016	Подготовленный для доработки и согласования экспертами предметной области раздел ФСЛИ
	Сопоставление лабораторных показателей раздела с утвержденной номенклатурой медицинских услуг	<Группа маппирования>	08.08.2016 - 22.08.2016	Раздел ФСЛИ, сопоставленный с кодами номенклатуры медицинских услуг
	Проведение экспертной оценки справочника, в т.ч. кодов LOINC, НМУ, дополнение и коррекция раздела Иммунология ФСЛИ	<Эксперты ФЛМ>	22.08.2016 - 05.09.2016	Согласованный раздел Иммунология ФСЛИ
Наполнение раздела ФСЛИ Химико-токсикология и терапевтический лекарственный мониторинг				
	Первичное наполнение раздела Химико-токсикология и терапевтический лекарственный мониторинг ФСЛИ, в том числе, на основе предоставленных справочников лабораторных исследований	<Группа наполнения справочника>	22.08.2016 - 29.08.2016	Раздел ФСЛИ Химико-токсикология и терапевтический лекарственный мониторинг, подготовленный для маппирования с кодами LOINC
	Маппирование лабораторных показателей с международным кодификатором LOINC	<Группа маппирования>	29.08.2016 - 05.09.2016	Подготовленный для доработки и согласования экспертами предметной области раздел ФСЛИ
	Сопоставление лабораторных показателей раздела с утвержденной номенклатурой медицинских услуг	<Группа маппирования>	05.09.2016 - 12.09.2016	Раздел ФСЛИ, сопоставленный с кодами номенклатуры медицинских услуг

Дорожная карта

№	Наименование работ	Исполнители	Сроки	Результат работ
	Проведение экспертной оценки справочника, в т.ч. кодов LOINC, НМУ, дополнение и коррекция раздела Иммунология ФСЛИ	<Эксперты ФЛМ>	12.09.2016 - 26.09.2016	Согласованный раздел Химико-токсикология и терапевтический лекарственный мониторинг ФСЛИ
Наполнение раздела ФСЛИ Цитология				
	Первичное наполнение раздела Цитология ФСЛИ, в том числе, на основе предоставленных справочников лабораторных исследований	<Группа наполнения справочника>	12.09.2016 - 19.09.2016	Раздел ФСЛИ Цитология, подготовленный для маппирования с кодами LOINC
	Маппирование лабораторных показателей с международным кодификатором LOINC	<Группа маппирования>	19.09.2016 - 26.09.2016	Подготовленный для доработки и согласования экспертами предметной области раздел ФСЛИ
	Сопоставление лабораторных показателей раздела с утвержденной номенклатурой медицинских услуг	<Группа маппирования>	26.09.2016 - 03.10.2016	Раздел ФСЛИ, сопоставленный с кодами номенклатуры медицинских услуг
	Проведение экспертной оценки справочника, в т.ч. кодов LOINC, НМУ, дополнение и коррекция раздела Цитология ФСЛИ	<Эксперты ФЛМ>	03.10.2016 - 17.10.2016	Согласованный раздел Цитология ФСЛИ
Наполнение раздела ФСЛИ Молекулярная биология				
	Первичное наполнение раздела Молекулярная биология ФСЛИ, в том числе, на основе предоставленных справочников лабораторных исследований	<Группа наполнения справочника>	03.10.2016 - 10.10.2016	Раздел ФСЛИ Молекулярная биология, подготовленный для маппирования с кодами LOINC
	Маппирование лабораторных показателей с международным кодификатором LOINC	<Группа маппирования>	10.10.2016 - 17.10.2016	Подготовленный для доработки и согласования экспертами предметной области раздел ФСЛИ

Дорожная карта

№	Наименование работ	Исполнители	Сроки	Результат работ
	Сопоставление лабораторных показателей раздела с утвержденной номенклатурой медицинских услуг	<Группа маппирования>	17.10.2016 - 24.10.2016	Раздел ФСЛИ, сопоставленный с кодами номенклатуры медицинских услуг
	Проведение экспертной оценки справочника, в т.ч. кодов LOINC, НМУ, дополнение и коррекция раздела Молекулярная биология ФСЛИ	<Эксперты ФЛМ>	24.10.2016 - 07.11.2016	Согласованный раздел Молекулярная биология ФСЛИ
Наполнение раздела ФСЛИ Микробиология				
	Первичное наполнение раздела Микробиология ФСЛИ, в том числе, на основе предоставленных справочников лабораторных исследований	<Группа наполнения справочника>	24.10.2016 - 31.10.2016	Раздел ФСЛИ Микробиология, подготовленный для маппирования с кодами LOINC
	Маппирование лабораторных показателей с международным кодификатором LOINC	<Группа маппирования>	31.10.2016 - 07.11.2016	Подготовленный для доработки и согласования экспертами предметной области раздел ФСЛИ
	Сопоставление лабораторных показателей раздела с утвержденной номенклатурой медицинских услуг	<Группа маппирования>	07.11.2016 - 14.11.2016	Раздел ФСЛИ, сопоставленный с кодами номенклатуры медицинских услуг
	Проведение экспертной оценки справочника, в т.ч. кодов LOINC, НМУ, дополнение и коррекция раздела Микробиология ФСЛИ	<Эксперты ФЛМ>	14.11.2016 - 28.11.2016	Согласованный раздел Микробиология ФСЛИ
Создание справочника микроорганизмов (Микробиология)				
	Разработка информационной структуры справочника микроорганизмов	<Группа наполнения справочника>	14.11.2016 - 21.11.2016	Согласованная структура справочника микроорганизмов

Дорожная карта

№	Наименование работ	Исполнители	Сроки	Результат работ
	Наполнение справочника и маппирование с кодами SNOMED CT	<Группа маппирования>	21.11.2016 - 28.11.2016	Подготовленный для доработки и согласования экспертами предметной области справочник микроорганизмов
	Проведение экспертной оценки, дополнение и коррекция справочника микроорганизмов	<Эксперты ФЛМ>	28.11.2016 - 05.12.2016	Согласованный справочник микроорганизмов
Разработка, пробное наполнение и согласование справочника Профили заказа лабораторных исследований				
	Разработка информационной структуры справочника Профили заказа лабораторных исследований	<Группа проектирования>, <Эксперты ФЛМ>	05.09.2016 - 26.09.2016	Согласованная структура справочника для проведения пробного наполнения
	Проведение пробного наполнения справочника	<Группа маппирования>	26.09.2016 - 07.11.2016	Подготовленный для доработки и согласования экспертами предметной области справочник микроорганизмов
	Проведение экспертной оценки, дополнение и коррекция справочника Профили заказа лабораторных исследований	<Эксперты ФЛМ>	07.11.2016 - 28.11.2016	Согласованный справочник Профили заказа лабораторных исследований
Создание вспомогательных справочников ФСЛИ				
	Разработка, наполнение и согласование справочника Лабораторные материалы	<Группа проектирования>, <Эксперты ФЛМ>	17.10.2016 - 12.12.2016	Согласованный справочник Лабораторные материалы
	Разработка, наполнение и согласование справочника Тип результата	<Группа проектирования>, <Эксперты ФЛМ>	17.10.2016 - 12.12.2016	Согласованный справочник Тип результата
	Разработка, наполнение и согласование справочника Единицы измерения	<Группа проектирования>, <Эксперты ФЛМ>	17.10.2016 - 12.12.2016	Согласованный справочник Единицы измерения